

○市道0139号線整備事業に関する進捗報告会
次第

～ 本日の流れ ～

○市長あいさつ

○出席者紹介

○事業説明（約25分）

説明者：常陸太田市

- （1）事業概要
- （2）整備効果
- （3）今後の予定
- （4）住環境への対策
- （5）その他

○工事進捗状況（約20分）

説明者：常陸太田工事事務所

- （1）これまでの経緯
- （2）現在の進捗状況
- （3）ドローン映像

○質疑応答（約40分）

【終了予定時刻 20：00（12：00）】

令和7年10月31日（金） 18:30～

令和7年11月 1日（土） 10:30～

生涯学習センター



トンネル完成イメージ
（常陸太田市側）

○市道0139号線整備事業に関する進捗報告会

事業概要

【配布資料】裏

状況と課題

常陸太田市には南北に国道349号が縦断しており、同じく海側の市町村を縦断する国道6号とは、複数の横軸道路において、まるで肋骨のようにつながっています。

しかし、当市北側は阿武隈山系の山々が存在し、一方、南側は交通集中から慢性的な渋滞が発生することから、安定した交通ネットワークが確保できているとは言えない状況です。

このことから、市道0139号線の整備により新たな交通ネットワークを構築するものです。

【整備効果】

○高度医療体制が整った病院への救急搬送が容易になり、生存率が向上

《急性心筋梗塞では生存率が約11%向上》

○市民の通勤・通学環境の改善


《常陸太田市街地～多賀市街地までの所要時間約6分短縮》

○東部土地区画整理事業へのアクセス向上

現在の進捗状況

○工事の着工率 **約45%**（延長ベース） ※トンネル部を除く明かり部

○用地の取得率 **約93%**（面積ベース）



【写真】(R7.10月時点)

高貫町地内



亀作町地内



真弓町地内

