

# お知らせ

令和6年5月8日から令和7年3月31日まで

山吹運動公園の野球場防球ネット整備工事を行います。

場内駐車場が狭くなります、工事の間ご不便おかけしますが、よろしくお願いします

## 工事工程表

工事名		05国補部構山吹運動公園野球場防球ネット整備工事		工期		令和 6年 3月 23日 から 令和 7年 4月 26日 まで		受注者		株木・岡田特定建設工事共同企業体																				
工事場所		常陸太田市 新宿町																												
工程	細目	数量	R6.3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		R7 1月		2月		3月		4月	
			10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
準備工		1式	測量、施工計画、資材製作(鋼管、コンクリートボール)																											
土工		1式	排水、礫石撤去																											
防球ネット支柱工	防球ネット支柱21基	1式	鋼管支柱(杭打)																											
防球ネット葺柱工	防球ネットA=6340m <sup>2</sup>	1式	ネット葺柱工																											
付帯工	水道、雨水舗装、人孔高上げ他	1式	水道管、雨水管復旧、舗装工、人孔高上げ																											
構造物撤去工	排水、コンクリート、既設防球ネット撤去他	1式	排水、コンクリート、水道、既設防球ネット撤去																											
仮設工	仮囲い、散鉄板設置撤去	1式	仮囲い撤去、散鉄板撤去																											
共通仮設		1式	伐木、伐根																											

※黄色塗いつぶしが、メイン工事期間です

