

**【常陸太田市】**  
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

＜対象校＞

市立学校（小中学校）全13校舎

必要なネットワーク速度が確保されている学校数 0校舎

総学校数に占める割合（％） 0.0％

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和5年9月及び令和6年6～7月に市内の2校舎にてネットワークアセスメントを実施し、校内ネットワークの構成に課題があることが分かった。あわせてアセスメント未実施の学校についても同様の課題があることが確認できており、令和8年4月のシステム更改に合わせたネットワーク機器の更新にて改善を行う。また、回線側のアセスメントも令和7年度中に実施する。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和8年4月のシステム更改に合わせたネットワーク機器の更新により実施する。

なお、令和7年度はアセスメント結果を踏まえ、職員又は保守業者により改善可能な課題について対策をしていく。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

（1）に記載したアセスメントの結果、複数メーカーのアクセスポイントの混在がボトルネックとなっていることが判明したため、アクセスポイントの更新を令和8年4月に行いネットワーク環境の改善を実施する予定である。