
様式第９ 
循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書 

 
地域名 構成市町村等名 計画期間 事業実施期間 

常陸太田市 常陸太田市 平成 31 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 平成 31 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

 
１ 目標の達成状況 
（ごみ処理） 
指      標 
 

現状（割合※１） 
（平成  年度） 

目標（割合※１） 
 （令和  年度） A 

実績（割合※１） 
  （令和  年度）   B 

実績/目
標※２ 

排出量 
 
 
 
 

事業系 総排出量 
    １事業所当たりの排出量 
生活系 総排出量 
    １人当たりの排出量 

          t 
          t 
          t 
       kg/人 

 
 
 
 

          t 
          t 
          t 
       kg/人 

(    %) 
(    %) 
(    %) 
(    %) 

         t 
         t 
         t 
      kg/人 

(     %) 
(     %) 
(     %) 
(     %) 

     % 
     % 
     % 
     % 

合 計 事業系生活系総排出量合計           t            t (    %)          t (     %)      % 
再生利用量 
 

直接資源化量 
総資源化量 

          t 
          t 

(    %) 
(    %) 

          t 
          t 

(    %) 
(    %) 

         t 
          t 

(     %) 
(     %) 

     % 
     % 

エネルギー回収量 エネルギー回収量（年間の発電電力量）         MWh          MWh          MWh   
最終処分量 埋立最終処分量           t (    %)           t (    %)          t (     %)      % 
 ※１ 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量＋集団回収量に対する割合を記載。 
 ※２ 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、（実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載。 
（生活排水処理） 
指      標 
 

現 状 
（平成  31  年度） 

目 標 
 （令和 ６ 年度） A 

実 績 
 （令和 ６ 年度） B 

実績/目
標※３ 

総人口  
50,831 48,752 46,039 ― 

公共下水道 
 

汚水衛生処理人口 
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 

21,744 
       42.8       ％ 

23,763 
       48.7       ％ 

      22,805 
       49.5       ％ 

52.6 % 
113.6 % 

集落排水施設等 
 

汚水衛生処理人口 
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 

       5,514 
       10.8       ％ 

5,493 
       11.3       ％ 

4,964 
       10.8       ％ 

2,619 % 
  0.0 % 

合併処理浄化槽等 
 

汚水衛生処理人口 
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 

15,042 
       29.6       ％ 

16,149 
       33.1       ％ 

14,819 
       32.2       ％ 

-20.1 % 
 74.3 % 

未処理人口 汚水衛生未処理人口 8,531 3,347 3,451  98.0 % 

 ※３ （実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載 



 
 
 
２ 各施策の実施状況 
施策種別 

 
事業 
番号 

施策の名称等 
 

実施主体 
 

施策の概要 
 

事業実施期間 
(事業計画期間) 

施策の実績 
 

発生抑制、
再使用の
推進に関
するもの 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

処理体制
の構築、変
更に関す
るもの 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

処理施設
の整備に
関するも
の 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

浄化槽市町村整備推

進事業 
常陸太田市 

公共用水域の環境保全を図る
ため、公共下水道等の集合処
理が適さない地域に市町村設
置型の合併浄化槽を整備す
る。 

平成 31 年度 
～令和５年度 

浄化槽設置基数 238 基 
 
平成 31 年度   52 基 
令和２年度    46 基 
令和３年度    53 基 
令和４年度    52 基 
令和５年度    35 基 

施設整備
に係る計
画支援に
関するも
の 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

その他 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

３ 目標の達成状況に関する評価 

 浄化槽市町村整備推進事業については、計画期間内の整備予定基数 350 基（980 人）に対して、238 基（600 人）の整備を実施した。整
備基数では、約 7 割（68％）の実績となった。浄化槽設置整備事業については、対象がなく実績が 0 となっている。合併処理浄化槽によ
る汚水処理人口は、人口減少に伴い 223人減になったが、汚水処理人口普及率では、計画時の 29.6％から 32.2％の実績になり、2.6ポイント上昇
し相当の整備効果が得られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（都道府県知事の所見） 

目標年度において、合併処理浄化槽による汚水衛生処理人口及び普及率の目標が未達成となったことから、公共用水域の水質改善のた 

めにも引き続き生活排水対策に取り組まれたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


